

А Н Е К С №1

КЪМ ДОГОВОР ЗА ИНЖЕНЕРИНГ №ОП-1/2017 от 16.06.2017 г.

Днес, на 11.09.2017 година (единадесети септември, две хиляди и седемнадесета), в гр.Чепеларе, Община Смолян, между страните:

ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ, БУЛСТАТ 000615164, със седалище и адрес на управление: Община Чепеларе, гр. Чепеларе, п.к. 4850, ул."Беломорска" №44Б, представлявана от Славка Василева Чакърва - Кмет на Община Чепеларе и Веска Миленова Димитрова-Директор дирекция ФСД, в качеството им на довереници по договори:

за блок БНБ - Многофамилна жилищна сграда с адрес гр.Чепеларе, ул. "Хан Аспарух", №6 – Договор №1 от 25.01.2015 година, сключен със СС: „Блок БНБ, гр.Чепеларе, ул. "Хан Аспарух" №6", БУЛСТАТ 176858159, представлявано от Иван Петков Сивков,

наричана за краткост „**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**" и

"АРТСТРОЙ" ООД, ЕИК 120564924, седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. Дичо Петров №6, бл.15, ап.41, представлявано от Управителя инж.Асен Юриев Соколов, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

се сключи настоящия анекс към Договор за инженеринг №ОП-1/2017 г. от 16.06.2017 г., по силата на който:

Чл.1. По взаимно съгласие страните изменян чл.2 от Договор за инженеринг №ОП-1/2017 г. от 16.06.2017 г., както следва:

“Чл.2. (1) Общата цена на инженеринга по чл. 1 за изпълнение на поръчката е в размер общо на 656 113, 18 лева (шестстотин петдесет и шест хиляди сто и тринадесет лева и осемнадесет стотинки), без включен ДДС, съответно 787 335, 81 лева (седемстотин осемдесет и седем хиляди триста тридесет и пет лева и осемдесет и една стотинки), с включен ДДС и е разпределена, както следва:

- стойност на проектиране, с включен авторски надзор 33 398, 25 лева (тридесет и три хиляди триста деветдесет и осем лева и двадесет и пет стотинки) без включен ДДС, съответно 40 077, 90 лева (четиридесет хиляди седемдесет и седем лева и деветдесет стотинки) с включен ДДС;



- стойност на СМР, без включени непредвидени разходи 622 714, 93 лева (шестстотин двадесет и две хиляди седемстотин и четиринадесет лева и деветдесет и три стотинки) без включен ДДС, съответно 747 257, 92 лева (седемстотин четиридесет и седем хиляди двеста петдесет и седем лева и деветдесет и две стотинки) с включен ДДС;

Цената включва всички необходими разходи на Изпълнителя за изпълнението на поръчката, свързани с проектиране, авторски надзор, подготовка на строителството, осигуряване на материали, механизация, работна ръка, депониране на строителни отпадъци, извънреден труд, застраховки и всички други присъщи разходи, неупоменати по-горе, включително непредвидени разходи.

(2) Финансовите параметри и общата цена за всеки един от отделните обекти, включени в предмета на настоящия договор, е индивидуализирано в отделно Приложение към договора за конкретния обект. “

Чл.2. Страните променят и Раздел IV от Приложение №1 към Договор за инженеринг №ОП-1/2017 г. от 16.06.2017 г., както следва:

„IV. ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДОГОВОРА

Обща цена в размер на 656 113, 18 лева (шестстотин петдесет и шест хиляди сто и тринадесет лева и осемнадесет стотинки), без включен ДДС, съответно 787 335, 81 лева (седемстотин осемдесет и седем хиляди триста тридесет и пет лева и осемдесет и една стотинки), разпределени както следва:

№		“Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Чепеларе, ул. “Хан Аспарух”, №6”
I.	Обща стойност на СМР	747 257, 92 лева
II	Непредвидени разходи - до 10%	0
III.	Работно проектиране	34 734, 18 лева
IV.	Авторски надзор	5 343, 72 лева
ОБЩО:		787 335, 81 лева



Настоящият анекс се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор за инженеринг №ОП-1/2017 16.06.2017 година.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ:



(Славка Чакърова)



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:


Управител на „АРТСТРОЙ“ ООД



(инж. Асен Соколов)



ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ФСД:



(Веска Димитрова)